

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS 2018-2019

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de respuesta al Cambio Climático del Sistema de Vida de Puna en el Municipio de Colomi (Fase transición)			NOMBRE CORTO: Biocultura puente		
1. Financiador:	COSUDE				
2. Socios: (Locales e internacionales)	Gobierno Autónomo Municipal de Colomi Central Campesina del Distrito II – Colomi Central Campesina del Distrito III – Candelaria				
3. Periodo de Ejecución ORIGINAL	Inicio		Fin		
	15/07/2019		30/11/2019		
Periodo CON ADENDA	01 /12 /2019		31 /12 /2019		
4. Área de Intervención* (en Bolivia):	Departamento	Municipio	Comunidades	N° de Beneficiarios	
	Cochabamba	Colomi	Liriuni, La Guinda, Tonkoli I, Tonkoli II, Primera Candelaria, Rodeo Alto,	45	75
5. Financiamiento para Bolivia* (Bs.):		Financiador	Aporte PROINPA	GAM	Total
	Total Proyecto	200.000			200.000
	Gestión que se informa	180.000			180.000
6. Objetivos:	<p>Objetivo general:</p> <p>Consolidar procesos de fortalecimiento de la capacidad de respuesta de SIV Puna de Colomi</p> <p>Objetivos específicos (para el caso de Bolivia):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidar acciones territoriales del Subproyecto en el Sistema de Vida Puna Colomi, brindando soporte técnico y facilitación para la continuidad de acciones clave para mejorar la capacidad de respuesta local al cambio climático y generando procesos de evaluación y reflexión referidos al diseño e implementación del PTDI. 2. Sistematizar experiencias y liderar la Comunidad de Práctica y Aprendizaje (COPA) Agrobiodiversidad del Proyecto Biocultura y Cambio Climático como soporte para propiciar procesos de reflexión y aprendizaje que permitan plantear lineamientos sobre la temática de Agrobiodiversidad para el Documento PRODOC de la fase de salida del Proyecto. 3. Preparar una propuesta para la fase de salida del Programa Biocultura y Cambio Climático (2020 – 2021). 				

		Meta	Indicador	Resultados
7. Principales resultados* (caso Bolivia):	Del proyecto	Reuniones de coordinación con el GAM	Un documento de evaluación e implementación del PTDI 2016-2020	GAM Colomi como un laboratorio de aprendizaje para futuros líderes y técnicos en la gestión de emprendimientos, agrobiodiversidad y sistemas de vida en un contexto de cambio climático
		Cursos sobre manejo y operación de registros y equipos con personal del GAM	Sistema Local de Monitoreo Climático (SLMC) operado por la Dirección de Planificación y la UGR del GAM-Colomi	
		Reuniones de coordinación y análisis en el CEA Colomi	Currícula ajustada e implementada en la formación de Técnicos Básicos (TB) en el CEA Colomi	
		Taller de ajuste y aprobación de Estatutos y Reglamentos del Emprendimiento	Personería Jurídica del emprendimiento económico productivo Leguminosas de Altura aprobado	
		Liderazgo y Reuniones con miembros de COPA AGROBIODIVERSIDAD y Redacción de documentos comunicacionales	Documento de sistematización del proyecto sobre Agrobiodiversidad que incluye al menos 4 Productos Comunicacionales	Experiencias sistematizadas del Sub-Proyecto Colomi y el Grupo COPA AGROBIODIVERSIDAD liderada por PROINPA, a partir de procesos de reflexión y aprendizaje, y contribuciones de lineamientos en Agrobiodiversidad al diseño del PRODOC de la fase de salida del PBCC.
		Taller institucional interno sobre lineamientos de AGB	Un documento de Lineamientos sobre Agrobiodiversidad que contribuye a la elaboración del PRODOC de Fase de salida (2020-2021)	
		Talleres de Compilación y redacción de artículos, y Revisión por Comité de edición	Al menos 6 artículos sobre Biocultura y Cambio Climático, basado en resultados obtenidos en el marco de los Sub-Proyectos ejecutados por PROINPA,	

			orientado a un público académico-científico.	
		Reuniones de coordinación con la UAT/Pro-Rural y con el GAM Colomi	Una propuesta del Proyecto en Colomi para la fase de salida (2020-2021).	Una propuesta para la fase de salida del Proyecto (2020 – 2021) elaborada bajo el enfoque de GCC y de la estrategia de COSUDE.
	De la gestión que se informa (julio-septiembre 2019)	Reuniones de coordinación y análisis en el CEA Colomi	<i>Currícula ajustada e implementada en la formación de Técnicos Básicos (TB) en el CEA Colomi</i>	<i>Se ha logrado analizar y ajustar de manera conjunta, la estructura, tiempos y contenidos de la Currícula y Plan Global de Formación de Técnicos Básicos en el municipio de Colomi en coordinación con el responsable del CEA Colomi</i>
		Liderazgo y Reuniones con miembros de COPA AGROBIODIVERSIDAD	<i>Documento de sistematización del proyecto sobre Agrobiodiversidad que incluye al menos 4 Productos Comunicacionales</i>	<p><i>Los productos comunicacionales elaborados y/o coordinados por PROINPA con los miembros de Copa Agrobiodiversidad y el consultor de Biocultura (J.C. Aturralde), son:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Identificación y reconocimiento de agricultores custodios de la Agrobiodiversidad</i> <i>2. Manejo de la agrobiodiversidad a través de la gestión del territorio en sistemas dinámicos en mosaico</i> <i>3. Patio familiar de agrobiodiversidad</i> <i>4. Bioinsumos: soporte de la capacidad de resiliencia de la agrobiodiversidad</i> <i>5. Revitalización del suelo como base física y biológica para el sustento de la Agrobiodiversidad</i>

